



# CITTÀ DI AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

C.A.P. 87032 - Tel. 0982/429222 - Cod. Fisc. 86000330786

DETERMINAZIONE SETTORE AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE - MANUTENTIVO

Reg. Serv N°: <b>183/16</b> del 24/05/2016	CUP : <b>I97E16000020004</b> CIG : <b>Z5A 192 398E -</b>
N° Registro Generale <b>1314</b>	DATA ESECUTIVITÀ _____
N° ALBO <del>da...</del> <b>626-16 SET. 2016</b>	

**Oggetto:** Approvazione perizia di assestamento LAVORI "COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ex ART. 125 COMMA 1 D.LGS 163/2006-Criterio Affidamento massimo ribasso già art. 82 comma 2 lett. a D.lgs 163/2006 ora 6" lavori di "messa in sicurezza porto turistico" - apertura imboccatura somma impegnata € 50.000,00 Iva e oneri riflessi compresi.

L'anno duemiladodici addi ventiquattro del mese di maggio,

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### Premesso che:

- che è stato redatto progetto esecutivo dell'intervento in oggetto riportato costituito da elaborati grafici, computo metrico e capitolato a firma del responsabile del settore demanio;
- che con determina 98/16 è stata approvata la determina d'impegno spesa inerente ai lavori di che trattai e quindi a contrarre, ex art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 per l'affidamento mediante cottimo fiduciario lavori e servizi in economia art. 125 del D.Lgs 163/2006 (offerta al massimo ribasso);
- con determina 120/16 è stata approvata la relativa aggiudicazione definitiva con variazione del quadro economico a seguito del ribasso;
- che in data 11/04/2016 è stato sottoscritto il processo verbale di consegna dei Lavori sotto le riserve di legge con scadenza contrattuale ai fini dell'esecuzione dei lavori da effettuarsi entro il 30/04/2016;
- che in data 23/04/2016 è stata effettuata una **sospensione dei lavori** per condizioni marine e preso atto che la ditta NE.CO comunicava per iscritto (24/05/2016) il perdurare delle condizioni avverse meteo-marine;
- che in data 05/05/2012 è stata effettuata la ripresa dei lavori;
- che in data 05/05/2016 è stato sottoscritto, a seguito del completamento delle adempimenti di legge il Contratto dei lavori;

**Considerato che:** in data 12/05/2016 si è stata necessario procedere ad un proroga, di 25 giorni, dei lavori, diretta conseguenza dei danni provocati dal maltempo e della modifica dello stato dei luoghi riguardo ai lavori già realizzati a seguito delle avverse condizioni del maltempo avutasi;

**Ritenuto** necessario procedere ad una modifica dei lavori delle quantità previste e quindi procedere ad una modifica delle originarie quantità di scavo e quindi un assestamento del quadro economico originario non portento procedere ad un nuovo e diverso affidamento ad altra impresa stante le condizioni mete marini variabili;


### Evidenziato che:

- l'impresa è disponibile ad effettuare maggiori lavori, rientrando essi nel 20% dell'importo contrattuale, agli stessi patti e condizioni;
- che il tutto sarà disciplinato dal un atto di sottomissione sotto forma di scrittura privata riguardo ai quantitativi in più derivanti dal quadro di assestamento;

**Dato Atto** che la spesa complessiva di € 50.000,00 iva compresa inizialmente prevista per la realizzazione dell'opera trova la necessaria copertura finanziaria all'interno delle somme di cui al finanziamento già approvato in oggetto riportato attraverso le somme derivanti dal ribasso;

Visti i il quadro economico originario:

quadro economico di progetto	base o lungh.	largh.	altezza	prezzo unitario	totale
scavo FINO A ML 3,50 e trasporto a rifiuto presso area del cantiere ZONA VENA DELLE GARRETTE A SUD PORTO	695,70		3,07	2135,80	
	150,00	5,50	3,00	2475,00	
				4610,80	€ 7,02 € 32.367,81
spianamento e livellamento dei cumuli sabbiosi a seguito del trasporto a valle dell'imboccatura				4610,80	€ 1,50 € 6.916,20
calcestruzzo a qul.4	2,00	1,50	1,50	4,50	€ 146,00 € 657,00
casseforme		1,50	0,80	1,20	€ 43,83 € 52,60
ONERI SICUREZZA	2,50%			€ 999,84	
NETTO LAVORI BASE APPALTO				€ 38.993,76	€ 39.993,60
Iva	22,00%				€ 8.798,59
Parz.					€ 48.792,20
somme a disposizione dell'amministrazione per imprevisti e lav in economia					€ 1.207,80
					€ 50.000,00
				TOTALE IMPEGNO	



**Stabilito** che il quadro economico alla luce del ribasso d'asta è:

lavori previsti tot		€ 39.993,60	
lavori al netto oneri sic		€ 38.993,76	
lavori al netto del ribasso	15,336%	€ 33.013,68	
	lavori totali al netto del ribasso + oneri		<b>B € 34.013,520</b>
iva		€ 7.482,974	
		€ 41.496,494	
economie dal ribasso	A-B	€ 5.980,084	
iva su ribasso		€ 1.315,618	
totale economie		€ 7.295,702	€ 7.295,702
somme a disposizione			€ 1.207,80
			€ 50.000,00
Somma impegno spesa			

**Ritenuto** doversi procedere ad nuovo quadro economico per lavori in più necessari derivante dall'effettivo stato dei fondali non valutabili in fase di progetto, ma necessari per la funzionalità in sicurezza del porto, quindi necessari, indifferibili e urgenti in vista di nuovi perturbazioni segnalate, quadro di perizia d'assestamento di seguito riportato:

N.R.	Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Parziale	Importo	%
		Misure non appartenenti a categorie			€47.730,73		100,00
1		Sommano			€47.730,73	€47.730,73	
2		Oneri della sicurezza				€999,84	
3		Lavori al netto degli oneri di sicurezza				€46.730,89	
4		Ribasso contrattuale del 15,336 %				-€7.166,65	
5		Lavori al netto del ribasso d'asta				€39.564,24	
6		Importo netto totale				€40.564,08	
7		Somme B			€8.924,10		
8		I.V.A al 22,00 %			€500,00		
9		Incentivo			€11,82		
10		Economie			€9.435,92	€9.435,92	
11		Totale somme a disposizione dell'Amministrazione					
12		Riepilogo				€50.000,00	
		<b>Prezzo complessivo dell'opera</b>					


VISTO

- lo schema - atto di sottomissione allegato al presente atti di perizia sottoscritto dall'impresa in segno di accettazione dei lavori di perizia;
- l'art. 192 del T.U. sull'Ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs n. 267/2000 concernente "Determinazioni a contrattare e relative procedure";
- gli artt. 57, 123, 124 e 125 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.;

### **DETERMINA**

1. **LA NARRATIVA** che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale della presente atto;
2. **Di APPROVARE** come approva :
  - la perizia di assestamento dei lavori di che trattasi con il nuovo quadro economico

N.R.	Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Parziale	Importo	%
		Misure non appartenenti a categorie			€47.730,73		100,00
1		Sommano			€47.730,73	€47.730,73	
2		Oneri della sicurezza				€999,84	
3		Lavori al netto degli oneri di sicurezza				€46.730,89	
4		Ribasso contrattuale del 15,336 %				-€7.166,65	
5		Lavori al netto del ribasso d'asta				€39.564,24	
6		Importo netto totale				€40.564,08	
7		Somme B			€8.924,10		
8		I.V.A al 22,00 %			€500,00		
9		Economie			€11,82		
10		Totale somme a disposizione dell'Amministrazione			€9.435,92	€9.435,92	



N.R.	Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Parziale	Importo	%
11		Riepilogo				€50.000,00	
12		Prezzo complessivo dell'opera					

l'allegato schema atto di sottomissione;-

3. **DI PRECISARE**, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che:

- Il fine che si intende perseguire con il presente atto è quello di garantire all'Ente la realizzazione dell'opera in oggetto;
- L'atto di sottomissione sarà definito mediante scrittura privata che verrà sottoposto a registrazione finale in forma pubblica Amministrativa per rogito del segretario comunale, che sarà impegnativo per l'impresa al momento della firma;

4. **DI RIMETTERE** copia della presente:

- All'ufficio di Ragioneria per il visto di regolarità contabile ed attestato di copertura finanziaria, ai sensi dell'art.153, comma 5 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
- All'Ufficio Segreteria Generale per la pubblicazione all'albo;

La presente determina sarà pubblicata ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, all'Albo Pretorio Comunale;

Il tecnico Ing. Domenico Pileggi

UFFICIO DI RAGIONERIA

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art.153, comma 5, D.Lgs. 18.8.2000, n°267(Testo Unico Enti Locali) ed art.7 Regolamento di Contabilità.

Intervento 1/10503..... Capitolo 80035/0.../ PEG

Bilancio Corrente Esercizio -

Competenza  Residui

Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento sopra individuato che presenta la situazione contabile come prospetto a fianco

Il Responsabile di Ragioneria (Dr. Stefano Vigliatore)

Comma stanziata.....  
 -variaz. in aumento.....  
 -variaz. in diminuzione.....  
 -somme già impegnate.....  
 -somma disponibile.....

Data ..... Il Responsabile  
 Dr. Stefano Vigliatore

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'Azione Amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal **16 SET. 2016** Amantea, li

N°  
 Reg. Pubb.



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

*[Handwritten signature]*

**Comune di AMANTEA**  
**Provincia di COSENZA**

OGGETTO: Lavori di " MESSA IN SICUREZZA PORTO  
TURISTICO - APERTURA IMBOCCATURA"

COMMITTENTE: Comune di AMANTEA

**PERIZIA DI ASSESTAMENTO**  
**QUADRO ECONOMICO**

Amantea, li

Il Direttore dei Lavori  
Geom. Pino Curcio



---

N.R.	Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Parziale	Importo	%
		Misure non appartenenti a categorie			€47.730,73		100,00
	ImpC	Sommano			€47.730,73	€47.730,73	
1	TOS	Oneri della sicurezza				€999,84	
2	IBA	Lavori al netto degli oneri di sicurezza				€46.730,89	
3	RC	Ribasso contrattuale del 15,336 %				-€7.166,65	
4	LN	Lavori al netto del ribasso d'asta				€39.564,24	
5	IT	Importo netto totale				€40.564,08	
6	B	Somme B					
7	B12	I.V.A al 22,00 %			€8.924,10		
8	B13	Incentivo			€500,00		
9	B14	Economie			€11,82		
10	TB	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione			€9.435,92	€9.435,92	
11	R	Riepilogo					
12	ICO	<b>Prezzo complessivo dell'opera</b>				€50.000,00	



**Comune di AMANTEA**  
**Provincia di COSENZA**

OGGETTO: Lavori di " MESSA IN SICUREZZA PORTO TURISTICO -  
APERTURA IMBOCCATURA"

COMMITTENTE: Comune di AMANTEA

**PERIZIA DI ASSESTAMENTO**  
**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

Amantea, li

*Geom. Luisi R.*

*R.*

Il Direttore dei Lavori:  
Geom. Pino Curcio

	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA	PREZZO	INC.	IMPORTO
	N.R.						
1	1	Scavo fino a ml 3,50 e trasporto a ri...e zona Vena delle Garrette a sud Porto. 18/04/2016 23 x 19,55 19/04/2016 39 x 19,55 11 x 17,38 20/04/2016 35 x 19,55 07/05/2016 28 x 19,55 10/05/2016 60 x 19,55 60 x 17,38 11/05/2016 24 x 19,55 24 x 17,38 12/05/2016 3 x 19,55  Sommano 1					
			mc	5.795,70	€7,02		€40.685,81
2	2	Spianamento e livellamento dei cumuli ...del trasporto a valle dell'imboccatura. 0,75 x 5795,70 Sommano 2					
			mc	4.346,78	€1,50		€6.520,17
3	3	Calcestruzzo a q.li 4,00 Ripristino muro 2 x 1,50 x 1,10 Sommano 3					
			mc	3,30	€146,00		€481,80
4	4	Casseforme 1,50 x 0,65 Sommano 4					
			mq	0,98	€43,83		€42,95
	ImpC	Sommano					€47.730,73
	TOS	Oneri della sicurezza					€999,84
	IBA	Lavori al netto degli oneri di sicurezza					€46.730,89
	RC	Ribasso contrattuale del 15,336 %					-€7.166,65
	LN	Lavori al netto del ribasso d'asta					€39.564,24
	IT	Importo netto totale					€40.564,08

ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA	PREZZO	INC.	IMPORTO
N.R.						
B	Somme B					
B12	I.V.A al 22,00 %			€8.924,10		
B13	Incentivo			€500,00		
B14	Economie			€11,82		
TB	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione			€9.435,92		€9.435,92
R	Riepilogo					
ICO	Prezzo complessivo dell'opera					€50.000,00

TOTALI PER CATEGORIA							
CODICE	DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	IMPORTO CATEGORIE	IMPORTO MISURE	IMPORTO LORDO	IMPORTO NETTO	% CORPO	%
	Altro	€47.730,73	€47.730,73	€47.730,73	€47.730,73		100,00
	TOTALE	€47.730,73	€47.730,73	€47.730,73	€47.730,73		100,00

*Gianni Alessandrini*