



COMUNE DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA: UFFICIO TECNICO LL.PP.

N° Registro del Servizio	94
N° Registro Generale	1326
N° ALBO	538 del 4 AGO. 2015

DATA ESECUTIVITÀ _____

TRASMISSIONE A:	<input type="checkbox"/> SINDACO	<input type="checkbox"/> SEGRETARIO	<input type="checkbox"/> ALTRI _____
-----------------	----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

Oggetto: LAVORI DI "DEMOLIZIONE DELLA DISMESSA CHIESA E COMPLETAMENTO DI PIAZZA S. FRANCESCO IN LOCALITÀ CAMPORA S. GIOVANNI" - Approvazione Perizia di assestamento - COD. CUP I97J1100022004 COD. CIG 54123772CB -

L'anno Duemilaquindici, il giorno Ventotto del mese di Luglio e nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA UFFICIO TECNICO LL.PP.

PREMESSO:

- CHE con delibera n° 160 della Giunta Municipale del 02.10.2013 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori "DEMOLIZIONE DELLA DISMESSA CHIESA E COMPLETAMENTO DI PIAZZA S. FRANCESCO IN LOCALITÀ CAMPORA S. GIOVANNI", per l'importo totale di €. 270.000,00 così ripartito:

A1) LAVORI	€.	206.500,00
A2) Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	€.	4.518,00
Sommano	€.	211.018,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

B1) IVA sui lavori 10%	€.	21.101,80
B2) Compensi Tecnici	€.	25.322,16
B3) Relazione geologica	€.	1.200,00
B4) Collaudo	€.	1.400,00
B5) 4% CNPAIA	€.	1.116,89
B6) IVA sui comp. Tecnici 21%	€.	6.098,20
B7) Compensi incentivante (ex art. 92 c. 5 D.Lgs 163/2006)	€.	1.477,13
B7) Compensi RUP	€.	1.266,11
Sommano	€.	58.982,28
TOTALE COMPLESSIVO	€.	270.000,00

- Che detto intervento è stato finanziato con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti contraddistinto con Pos. n° 6001442/0;
- Che a seguito di determina del Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici n° 148 del Registro del servizio datata 04.11.2013, inserita al n.1476 del Registro Generale e pubblicata all'Albo

Pretorio col n° 719 del 04.11.2013, è stata indetta asta pubblica, approvato il relativo bando di gara e preso atto della nomina del Responsabile Unico del Procedimento per l'appalto dei lavori di "DEMOLIZIONE DELLA DISMESSA CHIESA E COMPLETAMENTO DI PIAZZA S. FRANCESCO IN LOCALITÀ CAMPORA S. GIOVANNI" per un importo a base d'asta di €. 211.018,00 con procedura di cui all'art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, Decreto legislativo n. 163 del 2006 con criterio dell'offerta del prezzo più basso mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i.;

- **Che** il bando di gara relativo all'appalto in oggetto è stato pubblicato sul sito informatico presso l'Osservatorio, sul sito internet Istituzionale e all'Albo Pretorio del Comune;
- **Che** con relativi verbali di gara n° 1,2,3,4 e 5 datati 22.01.2014, 04.02.2014, 06.02.2014, 10.02.2014 e 13.02.2014 la Commissione ha proposto l'aggiudicazione all'Impresa SMAC Srl con sede in Acri (CS) alla C.da Settarie n° 97/A, con il ribasso offerto del 31,023%;
- **Che** determina del Responsabile Area LL.PP. determina n° 59 del 08.042.2014 sono stati aggiudicati a in via **definitiva** a codesta Impresa SMAC Srl con sede in Acri (CS) alla C.da Settarie n° 97/A, i lavori citati all'oggetto, con il ribasso offerto del 31,023% sull'importo a base d'asta senza oneri per la sicurezza pari a €. 206.500,00, per il prezzo di aggiudicazione di €. 142.437,50, determinando un importo di contratto ai fini fiscali di Euro **146.955,50** di cui (€. 142.437,50 per lavori + €. 4.518,00 per Oneri Sicurezza).
- **Che** il contratto di appalto è stato stipulato in data 29.04.2014 al n° 14 di Rep. registrato fiscalmente presso Agenzia delle Entrate – Uff. di Paola;
- **Che** durante l'esecuzione delle opere previste si è ravvisata la necessità di apportare delle modifiche di modesta entità alle previsioni progettuali senza alterare l'impostazione progettuale nel suo insieme, sulla base delle problematiche emerse e non prevedibili di seguito riportate:
 - A) L'Amministrazione Comunale ha manifestato alla Direzione lavori l'esigenza di dotare la piazza di un'area da destinare, occasionalmente, allo svolgimento di attività ricreative in genere e possibilmente e possibilmente di incrementare l'area a verde;
 - B) La difficoltà di reperire il materiale, lastra metallica ricurva, per la realizzazione della copertura dei totem prevista in progetto;
 - C) La necessità di realizzare altre opere di dettaglio per meglio completare e nel contempo migliorare la funzionalità dell'opera;
- **Che** la perizia di assestamento non comporta alcuna modifica dell'importo lavori e della spesa complessiva dell'intera opera, i cui atti tecnici sono stati presentati dal Direttore dei Lavori Ing. FATA Franco in data 17.07.2015 al prot. n° 12266, che comporta il quadro economico è come di seguito riportato:

A1) LAVORI	€. 206.500,00
A2) Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	<u>€. 4.518,00</u>
Sommano	€. 211.018,00

A detrarre ribasso d'asta del 31,023%	<u>€. 64.062,50</u>
Lavori al netto + Oneri Sicurezza	€. 146.955,50

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

B1) IVA sui lavori 10%	€. 14.695,55
B2) Compensi Tecnici	€. 25.322,16
B3) Collaudo	€. 1.400,00
B4) 4% CNPAIA	€. 1.068,89
B5) IVA sui comp. Tecnici e CNPAIA 22%	€. 6.114,05
B7) Compensi incentivante (ex art. 92 c. 5 D.Lgs 163/2006)	€. 1.477,13
B7) Compensi RUP	€. 1.266,11
Sommano	€. 51.343,99


C1) Lavori in economia	€. 7.100,32
C2) IVA sui lavori in economia 10%	€. 710,00
C3) Economie	<u>€. 63.890,16</u>
TOTALE COMPLESSIVO	€. 270.000,00

- RITENUTO dover approvare gli atti sopra citati dei lavori in oggetto;

DETERMINA

- **Approvare, come approva,** perizia di Assestamento dei lavori di **“DEMOLIZIONE DELLA DISMESSA CHIESA E COMPLETAMENTO DI PIAZZA S. FRANCESCO IN LOCALITÀ CAMPORA S. GIOVANNI”** finanziato con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti contraddistinto con Pos. n° 6001442/0, redatta dal tecnico Progettista e Direttore dei lavori Ing. FATA Franco con Studio Tecnico in Amantea – Fraz. Campora S. Giovanni, che non comporta alcuna modifica dell'importo lavori e della spesa complessiva dell'intera opera pari **€ 270.000,00**;
- **Imputare** la spesa sull'intervento sul quale è prevista la spesa per i lavori all'oggetto;

Il RESPONSABILE DELL'AREA
(Ing. LORELLI Francesco)



PARERE SULLA DETERMINAZIONE

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA <small>(Ai sensi dell'art.53 L.08.06.1990)</small>	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere FAVOREVOLE <i>CON ESCLUSIONE COMPENSI RUP</i> Data <u>20.07.2015</u> Il Responsabile <i>[Signature]</i>
--	---

Cap. <u>20010/00169/1</u> Competenza <input type="checkbox"/> Residui	-somma stanziata.....
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art 55, comma 5 della legge 8.6.1990 n°142, che testualmente recita: "Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto".	-variaz. in aumento.....
ATTESTA	-variaz. in diminuzione.....
come dal prospetto che segue la copertura finanziaria della complessiva spesa di lire <i>[Signature]</i>	-somme già impegnate.....
	-somma disponibile.....
	Data
	Il Responsabile

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 gg. consecutivi

dal _____ al _____

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
[Signature]