



# COMUNE DI AMANTEA

( Prov. di Cosenza )

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

### AREA: UFFICIO TECNICO LL.PP.

N° Registro del Servizio	127
N° Registro Generale	1679
N° ALBO	120 26 OTT. 2015

DATA ESECUTIVITÀ \_\_\_\_\_

TRASMISSIONE A:	<input type="checkbox"/> SINDACO	<input type="checkbox"/> SEGRETARIO	<input type="checkbox"/> ALTRI _____
-----------------	----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

**Oggetto:** LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE CON ANNESSE AREE DI SOSTA E ATTREZZATE" - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA SENZA AUMENTO DI SPESA.

Codice CUP I99B11000140001 COD. CIG 5403055608

L'anno Duemilaquindici, il giorno Sedici del mese di Ottobre e nel proprio ufficio,

**IL RESPONSABILE DELL'AREA UFFICIO TECNICO LL.PP.**

#### PREMESSO:

- Che con delibera n° 79 della Giunta Municipale del 11.06.2013 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori "REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE CON ANNESSE AREE DI SOSTA E ATTREZZATE", per un importo totale di €. 825.000,00 (Dicorsi Euro Ottocentoventicinquemila/00);

A1) LAVORI A MISURA	€.	648.253,75
A2) Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	€.	11.574,90
A) <b>Sommano</b>	€.	<b>659.828,65</b>

#### B) SOMME A DISPOSIZIONE:

B1) IVA sui lavori 10%	€.	65.982,87
B2) Art. 92 D.L.vo 163/06 (Incentivo)	€.	13.158,00
B3) Competenze tecniche D.L. Sicur.	€.	39.950,00
B4) 4% CNPAIA	€.	1.598,00
B5) IVA 21% su DD.LL. e CNPAIA	€.	8.725,08
B6) Spese per pubblicità di gara	€.	4.000,00
B7) Esproprio	€.	15.807,66
B8) Imprevisti IVA compr.	€.	15.911,18
<b>Sommano</b>	€.	<b>165.171,35</b>

**TOTALE COMPLESSIVO (A+B)**

€. **825.000,00**

- Che detto intervento è stato finanziato per il 90% con fondi POR CALABRIA FERS 2007/2013 - Linea d'Intervento 8.2.1.5 di cui alla Convenzione stipulata tra la Regione Calabria ed il Comune di

Amantea in data 09.08.2013 Rep. n° 1703 ed il restante 10% cofinanziato dal Comune con fondi Cassa Depositi e Prestiti;

- **Che** a seguito di determina del Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici n° 144 del Registro del servizio datata 29.10.2013, inserita al n.1452 del Registro Generale, è stata indetta asta pubblica, approvato il relativo bando di gara e preso atto della nomina del Responsabile Unico del Procedimento per l'appalto dei lavori di **"REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE CON ANNESSE AREE DI SOSTA E ATTREZZATE"** per un importo a base d'asta di €. 659.828,65 con procedura di cui all'art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, Decreto legislativo n. 163 del 2006 con criterio dell'offerta del prezzo più basso mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i.;
- **Che** il bando di gara relativo all'appalto in oggetto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (5° Serie Speciale n. 137 del 22.11.2013 - T13BFF20031), sul sito informatico presso l'Osservatorio (Codice di gara 96638B), sul sito Istituzionale e all'Albo Pretorio del Comune, nonché, per estratto, su quotidiano a tiratura nazionale (Notizia Edizione Nazionale) e su uno a tiratura locale (L'Orsa della Calabria);
- **Che** con determina n° 160 del 13.11.2013, inserita al n° 1546 del Registro Generale e pubblicata all'Albo Pretorio in data 21.11.2013 con il n. 766, è stato rettificato il punto II.2) del bando di gara precisando che l'importo a base d'asta di €. 659.828,65 è così determinato: €. 558.989,21 per lavori soggetti a ribasso - €. 89.264,54 per costo incidenza mano d'opera non soggetto a ribasso e €. 11.574,90 per oneri di attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso e che pertanto il quadro economico è risultato essere il seguente:

<b>A1) LAVORI (Soggetti a ribasso)</b>	€.	558.989,21
<b>A2) Costo incidenza manodopera (non soggetti a ribasso)</b>	€.	89.264,54
<b>A3) Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso</b>	€.	11.574,90
<b>A) Sommano</b>	€.	<b>659.828,65</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE:**

<b>B1) IVA sui lavori 10%</b>	€.	65.982,87
<b>B2) Art. 92 D.L.vo 163/06 (Incentivo)</b>	€.	13.158,00
<b>B3) Competenze tecniche D.L. Sicur.</b>	€.	39.950,00
<b>B4) 4% CNPAIA</b>	€.	1.598,00
<b>B5) IVA 22% su DD.LL. e CNPAIA</b>	€.	8.725,08
<b>B6) Spese per pubblicità di gara</b>	€.	4.000,00
<b>B7) Esproprio</b>	€.	15.807,66
<b>B8) Imprevisti IVA compr.</b>	€.	15.911,18
<b>Sommano</b>	€.	<b>165.171,35</b>

**TOTALE COMPLESSIVO (A+B) €.** **825.000,00**

- **Che** con i relativi verbali di gara n° 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 datati 19.12.2013, 20.12.2013, 24.12.2013, 30.12.2013, 02.01.2014, 03.01.2014 e 10.01.2014, la Commissione ha proposto l'aggiudicazione all'Impresa MAZZUCA Geom. Nicola con sede in Rende (CS) alla Via Kennedy n° 99, con il ribasso del 33,051%;
- **Che** determina del Responsabile Area LL.PP. n° 12 del 21.01.2014 sono stati aggiudicati a in via provvisoria i lavori all'Impresa MAZZUCA Geom. Nicola, procedendo d'ufficio alla richiesta ai vari Enti per l'acquisizione prima dell'aggiudicazione definitiva degli atti comprovanti le dichiarazioni fatte dall'impresa in sede di gara, ed acquisizione del DURC;
- **Che** con determina del Responsabile Area LL.PP. n° 26 del 17.02.2014 sono stati aggiudicati in via definitiva all'Impresa MAZZUCA Geom. Nicola con sede in Rende (CS) alla via Kennedy n° 105, i lavori di che trattasi, con il ribasso offerto del 33,051% sull'importo soggetto al ribasso pari a €. 558.989,21 al netto dell'incidenza manodopera e oneri sicurezza determinando un importo di aggiudicazione di €. **475.077,12**, di cui per lavori al netto del ribasso €. 374.237,68, per incidenza manodopera €. 89.264,54 per Oneri Sicurezza €. 11.574,90;
- Che l'Impresa ha stipulato regolare contratto in data 10.04.2014 Rep. n° 13 Registrato in via telematica all'Agenzia delle Entrate di Paola in data 28.04.2014 al n° 940 Serie 1T;

- **Che** in ottemperanza a quanto disposto dalla Convenzione stipulata tra la Regione Calabria ed il Comune di Amantea in data 09.08.2013 Rep. n° 1703, all'art. 4 "Finanziamento e determinazione del quadro economico definitivo", dopo l'avvenuta aggiudicazione definitiva dell'appalto delle opere è stato necessario rimodulare il quadro economico dell'opera, in virtù del ribasso d'asta offerto in sede di gara da parte dell'impresa aggiudicataria;
- **Che** il quadro economico rimodulato con atto di determina n° 52 del 02.04.2015 è come in appresso indicato:

<b>A1)</b> LAVORI al netto del ribasso del 33,051%	€.	374.237,68
<b>A2)</b> Costo incidenza manodopera (non soggetti a ribasso)	€.	89.264,54
<b>A3)</b> Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	€.	<u>11.574,90</u>
<b>A)</b> <b>Sommano</b>	€.	<b>475.077,12</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE:**

<b>B1)</b> IVA sui lavori 10%	€.	47.507,71
<b>B2)</b> Art. 92 D.L.vo 163/06 (Incentivo)	€.	13.158,00
<b>B3)</b> Competenze tecniche D.L. Sicur.	€.	39.950,00
<b>B4)</b> 4% CNPAIA	€.	1.598,00
<b>B5)</b> IVA 22% su DD.LL. e CNPAIA	€.	9.140,56
<b>B6)</b> Spese per pubblicità di gara	€.	4.000,00
<b>B7)</b> Esproprio	€.	15.807,66
<b>B8)</b> Imprevisti 5% su (€ 475.077,12) IVA compresa	€.	26.129,23
<b>B9)</b> Economie da ribasso	€.	<u>192.631,72</u>
<b>Sommano</b>	€.	<b>349.922,88</b>

**TOTALE COMPLESSIVO (A+B) €. 825.000,00**

- **Che** la Direzione dei lavori affidata all'Arch. VITA Filippo con studio tecnico in Amantea, con atto di determina n°23 del 26.03.2013, il quale ha manifestato al Responsabile del Procedimento la necessità di redigere perizia di variante tecnica e suppletiva contenuta entro il 5% dell'importo contrattuale, per esigenze tecniche sorte durante la esecuzione dell'opera con utilizzando la somma prevista nel quadro economico rimodulato nella voce "Imprevisti";
- Visto che la Direzione lavori con nota datata 15.10.2015 acclarata al prot. del Comune al n° 16238 ha presentato la perizia di variante tecnica e suppletiva, rientrante nella tipologia di cui all'art. 132 comma 1, lett. B) del D. Lgs 163/2006, contenuta nel 5% dell'importo contrattuale;
- Che per effetto dei lavori periziali il quadro economico viene ad essere variato nel modo seguente:

<b>A1)</b> LAVORI al netto del ribasso del 33,051%	€.	392.949,56
<b>A2)</b> Costo incidenza manodopera (non soggetti a ribasso)	€.	93.727,76
<b>A3)</b> Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	€.	<u>12.153,64</u>
<b>A)</b> <b>Sommano</b>	€.	<b>498.830,96</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE:**

<b>B1)</b> IVA sui lavori 10%	€.	49.883,10
<b>B2)</b> Art. 92 D.L.vo 163/06 (Incentivo)	€.	13.158,00
<b>B3)</b> Competenze tecniche D.L. Sicur.	€.	39.950,00
<b>B4)</b> 4% CNPAIA	€.	1.598,00
<b>B5)</b> IVA 22% su DD.LL. e CNPAIA	€.	9.140,56
<b>B6)</b> Spese per pubblicità di gara	€.	4.000,00
<b>B7)</b> Esproprio	€.	15.807,66
<b>B8)</b> Economie da ribasso	€.	<u>192.631,72</u>
<b>Sommano</b>	€.	<b>326.169,04</b>

**TOTALE COMPLESSIVO (A+B) €. 825.000,00**

- **Visto** che l'impresa MAZZUCA Geom. Nicola con sede in Rende (CS) alla via Kennedy n° 105, appaltatrice ed esecutrice delle opere, ha firmato gli atti di perizia in segno di accettazione dei lavori suppletivi;
- **RITENUTO** dover approvare gli atti periziali dei lavori in oggetto;

### DETERMINA

- A) Approvare**, come approva, la perizia di variante tecnica e suppletiva senza aumento di spesa dei lavori **“REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE CON ANNESSE AREE DI SOSTA E ATTREZZATE”**, per l'importo complessivo di €. 825.000,00 come da quadro economico di seguito riportato:

A1) LAVORI al netto del ribasso del 33,051%	€.	392.949,56
A2) Costo incidenza manodopera (non soggetti a ribasso)	€.	93.727,76
A3) Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	€.	<u>12.153,64</u>
<b>A) Sommano</b>	<b>€.</b>	<b>498.830,96</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE:**

B1) IVA sui lavori 10%	€.	49.883,10
B2) Art. 92 D.L.vo 163/06 (Incentivo)	€.	13.158,00
B3) Competenze tecniche D.L. Sicur.	€.	39.950,00
B4) 4% CNPAIA	€.	1.598,00
B5) IVA 22% su DD.LL. e CNPAIA	€.	9.140,56
B6) Spese per pubblicità di gara	€.	4.000,00
B7) Esproprio	€.	15.807,66
B8) Economie da ribasso	€.	<u>192.631,72</u>
<b>Sommano</b>	<b>€.</b>	<b>326.169,04</b>

**TOTALE COMPLESSIVO (A+B) €. 825.000,00**

evidenziando che la stessa rientra nella tipologia di cui all'art. 132 comma 1, lett. B) del D. Lgs 163/2006, è contenuta entro il 5% dell'importo contrattuale, redatta dall'Arch. VITA Filippo, incaricato della direzione lavori, vistata dal Responsabile del Procedimento Ing. LORELLO Francesco;

- B) Approvare**, come approva lo schema di atto di sottomissione, allegato agli atti di perizia, sottoscritto dall'impresa MAZZUCA Geom. Nicola con sede in Rende (CS) alla via Kennedy n° 105, in segno di accettazione dei lavori periziali;
- C) Imputare** la spesa sull'intervento n° 2080101 cap. 80168/0 sul quale è prevista la spesa per i lavori all'oggetto;



IL RESPONSABILE DELL'AREA  
(Ing. LORELLO Francesco)

*Francesco Lorello*

## PARERI SULLA DETERMINAZIONE

<b>PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA</b>  <small>(Ai sensi dell'art.53 L.08.06.1990)</small>	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere <b>FAVOREVOLE</b> con <b>ESCLUSIONE DELL'IMPORTO RELATIVO ALL'INCENTIVO</b> perché non conforme alla legge Data <u>20/10/2015</u> Il Responsabile
--	---

Cap..... Competenza Residui ..... Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art 55, comma 5 della legge 8.6.1990 n°142, che testualmente recita: "Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto". <p style="text-align: center;">ATTESTA</p> come dal prospetto che segue la copertura finanziaria della complessiva spesa di lire	-somma stanziata..... -variaz. in aumento..... -variaz. in diminuzione..... -somme già impegnate..... -somma disponibile..... Data ..... Il Responsabile
---	--

### PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 gg. consecutivi

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

\_\_\_\_\_