

COMUNE DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE LAVORI PUBBLICI

N° Registro del Servizio 162
N° Registro Generale <u>1970</u>
N° ALBO <u>806 del 19 DIC. 2014</u>

DATA ESECUTIVITÀ _____

TRASMISSIONE A:	<input type="checkbox"/> SINDACO	<input type="checkbox"/> SEGRETARIO	<input type="checkbox"/> ALTRI _____
-----------------	----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

Oggetto: Lavori realizzazione tratti condotta fognaria Camoli: zona Camoli Superiore lato sud – zona Camoli Centro lato nord e lato sud. Approvazione Perizia Assestamento Finale

CUP: I94E14000000004

CIG: 55693347CD

L'anno duemilaquattordici il giorno cinque del mese di dicembre e nel proprio ufficio,

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO:

- che con delibera n.211 bis del 02.12.2013 la Giunta Municipale ha approvato il progetto dei lavori di realizzazione di tratti di condotta fognaria nella località Camoli, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale per l'importo complessivo di €.121.753,62 - di cui €.104.000,00 per lavori, costo del personale ed oneri per la sicurezza ed €.17.753,62 per somme a disposizione dell'Amministrazione, finanziando la spesa con fondi residui di mutui Cassa depositi e prestiti sull'intervento n.2090401 – capitolo 6560 del bilancio comunale;
- che con contratto d'appalto n.16 di Rep. in data 20.05.2014, registrato telematicamente all'Agenzia delle Entrate di Paola, i lavori di che trattasi sono stati affidati all'Impresa LE.CO.GEN. srl con sede a San Nicola da Crissa (VV) per un importo al netto del ribasso offerto del 32,962% di €.59.511,86 oltre €.12.987,54 per costo del personale ed €.2.239,13 per costi della sicurezza;
- che durante il corso delle opere si è reso necessario apportare alcune modifiche alle previsioni originali per far fronte a particolari situazioni emerse in corso d'opera non prevedibili all'atto della progettazione, intese a favorire e migliorare l'allaccio alla rete fognaria da parte dei singoli utenti, e soprattutto per l'esigenza emersa di prolungare e modificare il tracciato nella zona di Camoli centro lato sud per servire altri nuclei abitati;
- che i lavori sono in fase avanzata di esecuzione e che pertanto si è reso necessario assestare le quantità delle singole categorie di opere per come realmente occorse;

- che la Direzione Lavori, affidata all'Ufficio Tecnico Comunale, a tal proposito ed in accordo col Responsabile del Procedimento, ha redatto apposita perizia di assestamento finale delle singole quantità ed importi, modificando il quadro economico di progetto nel modo che segue:


DESCRIZIONE	IMPORTI
LAVORI - MANODOPERA - SICUREZZA	103 995,30
LAVORI	88 769,32
PERSONALE 14,63%	12 986,95
SICUREZZA 2,5223%	2 239,03
A DETRARRE SU LAVORI RIBASSO DEL 32,962%	29 260,14
LAVORI AL NETTO	59 509,18
LAVORI NETTI - MANODOPERA - SICUREZZA	74 735,16
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA LAVORI 10%	7 473,52
SPESE GENERALI	4 525,00
LAVORI IN ECONOMIA	35 019,95
IN UNO A DISPOSIZIONE	47 018,46
TOTALE COMPLESSIVO	121 753,62

- Che, pertanto, l'importo netto dei lavori ammonta ad €.59.509,18 oltre €.12.986,95 per costo del personale ed €.2.239,03 per oneri per la sicurezza e quindi ad un importo complessivo di €.74.735,16, con una minore spesa di €.3,37 rispetto all'importo contrattuale di €.74.738,53;
- Che negli elaborati periziali è stato allegato l'atto di sottomissione col quale il legale Rappresentante dell'Impresa appaltatrice, si è impegnato senza nessuna eccezione, all'esecuzione delle opere di cui alla perizia di assestamento in parola, agli stessi patti, condizioni e prezzi del contratto originario, oltre a quelli che si sono concordati per le nuove categorie di lavoro previste, di cui si può ometterne la registrazione fiscale;
- Che occorre approvare tali elaborati

D E T E R M I N A
per i motivi in esposti in premessa

- approvare, come approva, gli elaborati tecnici-amministrativi della perizia di assestamento finale dei lavori di realizzazione tratti di condotta fognaria in località Camoli: zona Camoli Superiore lato sud – zona Camoli Centro lato nord e lato sud, redatta dal Personale dipendente dell'Ufficio Tecnico Comunale incaricato della Direzione Lavori, per l'importo complessivo di €.121.753,62 ripartito per come indicato nelle premesse;
- approvate l'atto di sottomissione allegato alla perizia di che trattasi, col quale il legale rappresentante dell'Impresa appaltatrice ed esecutrice, si è impegnato all'esecuzione dei lavori periziali senza nessuna eccezione, agli stessi patti, condizioni e prezzi del contratto originario, oltre a quelli che si sono concordati per le nuove categorie di lavoro previste;
- dare atto che l'importo complessivo dei lavori - costo del personale ed oneri per la sicurezza è di €.74.735,16, con una minore spesa di €.3,37 rispetto all'importo contrattuale di €.74.738,53;
- dare atto altresì, che la spesa occorrente è finanziata con i fondi residui di mutui Cassa depositi e prestiti sull'intervento n.2090401 – capitolo 6560 del bilancio comunale;

IL RESPONSABILE DELL'AREA
(Ing. Lorello Francesco)



VISTI ED ATTESTAZIONI SU DETERMINAZIONE

UFFICIO DI RAGIONERIA

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 153, comma 5, D.Lgs. 18.08.2000, n° 276 (Testo Unico Enti Locali) ed art. 7 Regolamento di Contabilità.

Intervento 2090601 Cap. 6560 /PEG

Bilancio Corrente esercizio

Competenza Residui 2013

Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento sopra individuato che presenta la situazione contabile come da prospetto a fianco.

Il responsabile di Ragioneria (D.ssa Maria Luisa MERCURI)

- somma stanziata.....
-variaz. in aumento.....
-variaz. in diminuzione.....
-somme già impegnate.....
-somma disponibile.....

Data

Il Responsabile

D.ssa Maria Luisa MERCURI

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 gg. consecutivi

dal _____ al _____

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

