



✓

COMUNE DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE PROCEDIMENTO

N° Registro del Servizio **59**

N° Registro Generale 898

DATA ESECUTIVITÀ _____

N° ALBO 327 del '18 MAG. 2015

TRASMISSIONE A:	<input type="checkbox"/> SINDACO	<input type="checkbox"/> SEGRETARIO	<input type="checkbox"/> ALTRI _____
-----------------	----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

Oggetto: LAVORI "INTEGRATIVI PER LA SISTEMAZIONE DEI VERSANTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI AMANTEA, LOC. CENTRO STORICO, VIA STRADA NUOVA (EX S.S.18) E CHIESA SAN GIUSEPPE" - Codice CUP 193B10000260006 - QUADRO FINALE DELL'OPERA - Accertamento spesa a seguito delle risultanze di collaudo

L'anno Duemilaquindici, il giorno **Tredici** del mese di **Maggio** e nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- **Che** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009, ha disposto i "primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici che hanno colpito il territorio nazionale nei mesi di novembre e dicembre 2008", e ha, tra l'altro, nominato il Presidente della Giunta Regionale della Calabria Commissario delegato per il superamento dell'emergenza, nell'ambito territoriale regionale di competenza;
- **Che** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3741 del 18 febbraio 2009, ha disposto i "primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi avversi che hanno colpito il territorio della regione Calabria nel mese di gennaio 2009", e ha, tra l'altro, nominato il Presidente della Giunta Regionale della Calabria Commissario delegato per il superamento del relativo contesto emergenziale;
- **Che** le Ordinanze del Commissario delegato del 6 aprile 2009 n. 1/3734/2009 e n. 1/3741/2009, danno concreta attuazione alle misure riportate nelle O.P.C.M. n. 3734/2009 e n. 3741/2009;
- **Che** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3741 del 18 febbraio 2009, al comma 6 dell'art. 1 stabilisce che il Commissario delegato predisponga un piano generale degli interventi;
- **Che** con Ordinanza del Commissario Delegato n. 5/3741/2009 del 21.02.2010 è stato approvato il piano generale di prima fase di cui all'O.P.C.M. n. 3741 del 18 febbraio 2009;
- **Che** con deliberazione di G.R. n. 150 del 27.02.2010 si è preso atto del piano generale di prima fase di cui all'O.P.C.M. n. 3741 del 18 febbraio 2009 ed effettuata la ricognizione delle risorse finanziarie per la copertura degli interventi previsti dall'Ordinanza del Commissario Delegato n. 5/3741/2009 del 21.02.2010;

- **Che** la competenza dell'attuazione degli interventi è degli Enti individuati quali beneficiari dei finanziamenti per la realizzazione degli interventi;
- **Che** il Comune di Amantea, quale Ente Attuatore, è destinatario di un finanziamento di € 1.800.000,00 per "Interventi integrati per la sistemazione dei versanti nel territorio del comune di Amantea, loc. Centro Storico, Via Strada Nuova (ex S.S. 18) e Chiesa San Giuseppe";
- **Che** l'intervento rientra tra quelli indicati nell'allegato n. 1 come interventi di Categoria "C", finanziato con le risorse liberate del POR Calabria 2000-2006;
- **Che** con determina del Responsabile Unico del Procedimento n. 154 del 29/09/2010 è stato conferito l'incarico per la Progettazione definitiva, Esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione all'ing. Antonino ROMEO di Carolei (CS) e l'incarico dello Studio Geologico – Redazione Relazione Geologico e Assistenza D.L. alla D.ssa Maria OMBRES;
- **Che** con determina del Responsabile Unico del Procedimento n. 155 del 29/09/2010 è stato coinvolto nella Progettazione quale collaboratore l'ing. Luigi Signorelli, giovane laureato con anzianità inferiore a 5 (cinque) anni di iscrizione all'Ordine Professionale;
- **Che** con determina del Responsabile Unico del Procedimento n. 164 del 06/10/2010 è stato affidato l'incarico per le indagini geognostiche e dei sondaggi per lo studio geologico, propedeutico alla progettazione alla Società GEOCONSOL srl con sede in San Pietro in Guarano (CS) per l'ammontare di €. 19.891,00 IVA esclusa;
- **Che** con delibera di Giunta Municipale n. 316 del 18/11/2010 è stato approvato il progetto definitivo che prevede una spesa di € **1.800.000,00**, di cui € **1.301.769,58** per lavori(compresi oneri per la sicurezza) e € **498.230,42** per somme a disposizione;
- **Che** il Responsabile del Procedimento è il Geom. CURCIO Pino dipendente dell'Area Urbanistica del Comune di Amantea, nominato con atto di Determina n° 86 del 08.05.2010;
- **Che** con atto deliberativo della Giunta Comunale n° 332 del 25.11.2010 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi riportante il quadro economico in appresso:

QUADRO A

A1	Lavori	€	1.236.681,10
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	65.088,48
A	Totale lavori	€	1.301.769,58

QUADRO B

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1	IVA lavori 20%	€	260.353,92
B2	Attiv. Preliminari progettazione	€	3.900,00
B3	Compensi tecnici Progettazione	€	50.750,00
B4	2% CNPAIA	€	1.015,00
B5	IVA 20% su Progett. E CNPAIA	€	10.353,00
B6	Studio Geologico	€	20.056,00
B7	2% CNPAIA	€	401,12
B8	IVA 20% su Relaz. Geol. e CNPAIA	€	4.091,42
B9	Art. 92 D.L.vo 163/06 (Incentivo)	€	26.035,39
B10	Coord. Sicurezza e Attività di collaudo	€	35.000,00
B11	IVA 20% su Coord. Sic. E att. collaudo	€	7.000,00
B12	Attività di consulenza e supporto	€	19.730,00
B13	IVA 20% su attiv. cons. e supp.	€	3.946,00
B14	Rilievi e Sondaggi	€	19.981,00
B15	IVA 20% su rilievi e sondaggi	€	3.996,20
B16	Spese pubblicità gara	€	5.000,00
B17	Indennità occupazione temporanea	€	7.000,00
B18	Imprevisti	€	19.621,37

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 498.230,42

TOTALE GENERALE € 1.800.000,00

- **Che** a seguito di gara (Asta Pubblica), esperita in data 28.12.2010, 29.12.2010 e 27.04.2011, è risultata aggiudicataria l'Impresa GHELLER S.r.l. con sede in Solagna (VI), che ha offerto il ribasso del 46,320% sull'importo a base d'asta di €. 1.236.681,10 per il prezzo di aggiudicazione risulta essere pari a €. 663.850,41, determinando un importo di contratto ai fini fiscali di Euro 728.938,89 di cui (€. 663.850,41 per lavori + €. 65.088,48 per Oneri Sicurezza);
- **Che** con determina ° 153 del 11.05.2011 del Responsabile del Procedimento sono stati approvati le risultanze dei verbali di gara e definitivamente aggiudicati i lavori all'Impresa GHELLER S.r.l. con sede in Solagna (VI), che ha offerto il ribasso del 46,320%;
- **Che** in ottemperanza a quanto disposto dalla Regione Calabria Dipartimento 9 nel Disciplinare di Finanziamento all'art. 5, con atto di determina n° 170 del 24.05.2011 del Responsabile del Procedimento Geom. CURCIO Pino, il quadro economico è stato rimodulato per come in appresso indicato:

A1	Lavori al netto del ribasso del 46,320%	€	663.850,41
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	<u>65.088,48</u>
A		Totale lavori	€ 728.938,89

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1	IVA lavori 20%	€	145.787,77
B2	Attiv. Preliminari progettazione	€	3.900,00
B3	Compensi tecnici Progettazione	€	50.750,00
B4	2% CNPAIA	€	1.015,00
B5	IVA 20% su Progett. E CNPAIA	€	10.353,00
B6	Studio Geologico	€	20.056,00
B7	2% CNPAIA	€	401,12
B8	IVA 20% su Relaz. Geol. e CNPAIA	€	4.091,42
B9	Art. 92 D.L.vo 163/06 (Incentivo)	€	26.035,39
B10	Coord. Sicurezza e Attività di collaudo	€	35.000,00
B11	IVA 20% su Coord. Sic. E att. collaudo	€	7.000,00
B12	Attività di consulenza e supporto	€	19.730,00
B13	IVA 20% su attiv. cons. e supp.	€	3.946,00
B14	Rilievi e Sondaggi	€	19.981,00
B15	IVA 20% su rilievi e sondaggi	€	3.996,20
B16	Spese pubblicità gara	€	5.000,00
B17	Indennità occupazione temporanea	€	7.000,00
B18	Imprevisti 5% su (€ 728.938,89) IVA compresa	€	43.736,32
B19	Economie	€	<u>663.281,89</u>

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 1.071.061,11

TOTALE GENERALE € 1.800.000,00

- **Che** nel corso dei lavori è stato necessario rimodulare il quadro economico per intervenuta variazione dell'aliquota IVA dal 20 al 21% (legge di conversione al DL 138/2011) e per la variazione aliquota Cassa previdenza dal 2% al 4% per professionisti (Decreto interministeriale del 05.03.2010 "Riforma Previdenziale");

- **CHE**, a seguito di situazioni di criticità è stato necessario redigere variante tecnica e suppletiva, i cui atti sono stati approvati con atto di determina Area LL.PP. n° 183 del 06.12.2012 da parte del Responsabile del Procedimento;
- **CHE**, al fine di assestare le quantità è stata redatta perizia di assestamento finale i cui atti sono stati approvati con atto di determina Area LL.PP. n° 93 del 19.07.2013 da parte del Responsabile del Procedimento;
- **CHE** i lavori sono ultimati giusto Certificato di Ultimazione lavori datato 24.07.2013;
- **CHE** gli atti di contabilità finale e la relazione sul conto finale sono stati approvati con determina del Responsabile del Procedimento n° 130 del 01.10.2014;
- **VISTO** che la Commissione di collaudo ha presentato l'atto unico di collaudo dei lavori, dal quale risulta che i lavori di che trattasi sono stati regolarmente collaudati;
- **CHE** l'Impresa GHELLER S.r.l. con sede in Solagna (VI), ha firmato il collaudo e non ha sollevato eccezioni o riserve;
- **VISTO** che l'atto unico di collaudo è stato approvato con atto di determina del Responsabile del Procedimento n° 141 del 24.10.2014;
- **RITENUTO** di dover approvare il quadro economico finale dell'opera, comprensivo dell'accertamento di spesa per come dalle risultante di collaudo, per come qui sotto specificato:

A1	Lavori al netto del ribasso del 46,320%	€	696.953,44
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	68.334,13
A		Totale lavori	€ 765.287,57

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1	IVA lavori 21%	€	159.978,00
	IVA lavori 22%	€	767,27
B2	Attiv. Preliminari progettazione	€	3.025,00
B3	Compensi tecnici Progettazione	€	51.054,50
B4	4% CNPAIA	€	1.725,50
B5	IVA 21% su Progett. E CNPAIA	€	9.421,23
B6	Studio Geologico	€	20.056,00
B7	2% CNPAIA	€	401,12
B8	IVA 21% su Relaz. Geol. e CNPAIA	€	4.296,00
B9	Art. 92 D.L.vo 163/06 (Incentivo)	€	27.333,65
B10	Coord. Sicurezza e Attività di collaudo compreso iva e cnpaia	€	61.139,25
B11	Attività di consulenza e supporto	€	12.000,00
B12	4% CNPAIA su attività di consulenza	€	240,00
B13	IVA 21% su attiv. cons. e supp.	€	928,20
	IVA 22% su att. Cons. e supp.	€	400,40
B14	Rilievi e Sondaggi	€	19.891,00
B15	IVA 21% su rilievi e sondaggi	€	4.177,11
B16	Spese pubblicità gara	€	3.917,86
B17	Indennità occupazione temporanea	€	0,00
B18	Imprevisti 5% su (€ 728.938,89) IVA compresa	€	0,00
B19	Economie	€	705.014,84
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	1.034.712,43
	TOTALE GENERALE	€	1.800.000,00

DETERMINA

A) Approvare, come approva, il quadro economico finale dei lavori di "INTEGRATIVI PER LA SISTEMAZIONE DEI VERSANTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI AMANTEA, LOC. CENTRO STORICO, VIA STRADA NUOVA (EX S.S.18) E CHIESA SAN GIUSEPPE", per come sotto:


A1	Lavori al netto del ribasso del 46,320%	€	696.953,44
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	68.334,13
A			
	Totale lavori	€	765.287,57

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1	IVA lavori 21%	€	159.978,00
	IVA lavori 22%	€	767,27
B2	Attiv. Preliminari progettazione	€	3.025,00
B3	Compensi tecnici Progettazione	€	51.054,50
B4	4% CNPAIA	€	1.725,50
B5	IVA 21% su Progett. E CNPAIA	€	9.421,23
B6	Studio Geologico	€	20.056,00
B7	2% CNPAIA	€	401,12
B8	IVA 21% su Relaz. Geol. e CNPAIA	€	4.296,00
B9	Art. 92 D.L.vo 163/06 (Incentivo)	€	27.333,65
B10	Coord. Sicurezza e Attività di collaudo compreso iva e cnpaia	€	61.139,25
B11	Attività di consulenza e supporto	€	12.000,00
B12	4% CNPAIA su attività di consulenza	€	240,00
B13	IVA 21% su attiv. cons. e supp.	€	928,20
	IVA 22% su att. Cons. e supp.	€	400,40
B14	Rilievi e Sondaggi	€	19.891,00
B15	IVA 21% su rilievi e sondaggi	€	4.177,11
B16	Spese pubblicità gara	€	3.917,86
B17	Indennità occupazione temporanea	€	0,00
B18	Imprevisti 5% su (€ 728.938,89) IVA compresa	€	0,00
B19	Economie	€	705.014,84
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	1.034.712,43
	TOTALE GENERALE	€	1.800.000,00

B) Imputare a spesa sull'intervento n° 2080101 Cap. n° 801200 del corrente bilancio;;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. CURCIO Pino



PARERI SULLA DETERMINAZIONE

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA <small>(Ai sensi dell'art.53 L.08.06.1990)</small>	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere FAVOREVOLE Data _____ Il Responsabile
--	--

Cap. <u>2080101</u>	Competenza	Residui <u>801200</u>	-somma stanziata..... -variaz. in aumento..... -variaz. in diminuzione..... -somme già impegnate..... -somma disponibile..... Data Il Responsabile
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art 55, comma 5 della legge 8.6.1990 n°142, che testualmente recita: "Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto".			
<p style="text-align: center;">A T T E S T A</p> come dal prospetto che segue la copertura finanziaria della complessiva spesa di lire			

<u>PUBBLICAZIONE</u> Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 gg. consecutivi dal _____ al _____ <div style="text-align: right;"> IL RESPONSABILE DELL'ALBO </div>
