



✓  
**COMUNE DI AMANTEA**  
( Prov. di Cosenza )

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

**AREA: UFFICIO TECNICO LL.PP.**

N° Registro del Servizio	122
N° Registro Generale	1709
N° ALBO	824 del -7 DIC. 2016

DATA ESECUTIVITÀ \_\_\_\_\_

TRASMISSIONE A:	<input type="checkbox"/> SINDACO	<input type="checkbox"/> SEGRETARIO	<input type="checkbox"/> ALTRI _____
-----------------	----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

**Oggetto:** LAVORI DI ALLARGAMENTO VIA NETO - VIA PO - 1° LOTTO FUNZIONALE - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E DI ASSESTAMENTO CONTENUTA NEL 5% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE - COD. CUP I94E14001580004 COD. CIG 64075762FD

L'anno Duemilasedici, il giorno Uno del mese di Dicembre e nel proprio ufficio,

**IL RESPONSABILE DELL'AREA UFFICIO TECNICO LL.PP.**

**PREMESSO:**

- Che con delibera n° 221 della Giunta Municipale del 12.12.2014 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori "ALLARGAMENTO VIA NETO - VIA PO - 1° LOTTO FUNZIONALE", per un importo totale di €. 550.000.000,00 (Diconsi Euro Cinquecentocinquantamila/00);

A1) LAVORI	€. 373.375,00
A2) Oneri Sicurezza art. 86, c. 3-ter, D.lgs. 163/06 (non soggetti a ribasso)	€. 7.000,00
A3) Costo personale art. 82, c. 3-bis, D.lgs. 163/06 (non soggetto a ribasso)	€. 59.625,00
<b>Sommano</b>	<b>€. 440.000,00</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE:**

1) IVA sui lavori 10%	€. 44.000,00
2) Incentivo art. 92	€. 4.136,00
3) Spese tecniche	€. 29.920,00
4) Relazione Geologica	€. 2.500,00
5) Collaudo Statico	€. 1.500,00
6) 4% CNPAIA	€. 1.396,80
7) IVA 22% sui comp. Tecnici e CNPAIA	€. 7.989,70
8) Indennità di esproprio	€. 16.000,00
9) Compensi RUP	€. 2.640,00
<b>Sommano</b>	<b>€. 110.082,50</b>

**TOTALE GENERALE** €. 550.082,50  
In c.t. €. 550.000,00

- Che detto intervento è stato finanziato per l'importo di €. 550.000,00 con devoluzione quota parte del mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti Pos. n° 6001760/00;

- **Che** a seguito di determina del Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici n° 117 del Registro del servizio datata 25.09.2015, inserita al n.1606 del Registro Generale e pubblicata all'Albo Pretorio col n. 657 del 30.09.2015, è stata indetta asta pubblica, approvato il relativo bando di gara per l'appalto dei lavori di **"ALLARGAMENTO VIA NETO – VIA PO - 1° LOTTO FUNZIONALE"** per un importo a base d'asta di €. 440.000,00 di cui €. 7.000,00 per oneri di attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) ed €. 59.625,00 per costo del personale (non soggetti a ribasso d'asta), ai sensi dell'art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, Decreto legislativo n. 163 del 2006 con criterio dell'offerta del prezzo più basso mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i.;
- **Che** il bando di gara relativo all'appalto in oggetto è stato pubblicato sul sito Istituzionale, all'Albo Pretorio del Comune dal 09.10.2015 al 09.11.2015 e sul Servizio Contratti Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti;  
**Che** con relativi verbali di gara datati 11.11.2015, 26.02.2016, 02.03.2016, 03.03.2016, 09.03.2016, 11.03.2016, 14.03.2016 e il 18.03.2016 con cui la Commissione ha proposto l'aggiudicazione all'Impresa EUROSTRADE SRL con sede in Maida (CZ) Loc. Corazzo, con il ribasso del 34,823%;
- **Che** determina del Responsabile Area LL.PP. n° 23 del 01.04.2016 sono stati aggiudicati in via definitiva i lavori di **"ALLARGAMENTO VIA NETO – VIA PO - 1° LOTTO FUNZIONALE"** all'Impresa all'Impresa EUROSTRADE SRL con sede in Maida (CZ) Loc. Corazzo, che ha offerto il ribasso del 34,823% ), sull'importo a base d'asta senza incidenza manodopera e oneri sicurezza pari a €. 373.375,00 per il prezzo di aggiudicazione di €. 243.354,62 determinando un importo di contratto ai fini fiscali di Euro **309.979,62** di cui (€. 243.354,62 per lavori + €. 59.625,00 per costo del personale + €. 7.000,00 per oneri di attuazione dei piani di sicurezza).
- **Che** il contratto di appalto è stato stipulato in data 05.05.2016 al n° 10 di Rep. registrato fiscalmente in data 06.05.2016 al n° 1077 Serie 1T, presso Agenzia delle Entrate – Uff. di Paola;
- **Che** con determina del Responsabile Area LL.PP. n° 25 del 05.04.2016 è stato affidato l'incarico per la relazione geologica al Geologo Aprile Antonino, necessaria al fine del rilascio N.O. dell'ex Genio Civile sulle opere in calcestruzzo;
- **Che** il tecnico Ing. Laura CONTE incaricata per la progettazione con determina Area LL.PP. n° 90 del 23.05.2014 e con successiva determina n° 165 del 15.12.2014 della Direzione lavori, ha manifestato al Responsabile dell'Area LL.PP. nonché Responsabile del Procedimento la necessità di redigere una perizia di variante e di assestamento contenuta nel 5% dell'importo contrattuale al fine di apportare un miglioramento dell'opera e della sua funzionalità;
- **Che** in data 10.11.2016 il Direttore dei lavori ha disposto per la redazione della perizia di variante e di assestamento, verbale di sospensione dei lavori, acclarato al Comune al prot. n° 15591;
- **VISTO** che il Direttore dei lavori Ing. Laura CONTE ha presentato con nota datata 30.11.2016 prot. n° 16566 gli atti di perizia di variante e di assestamento contenuta nel 5% dell'importo contrattuale, che comporta il seguente quadro economico:

<b>A1)</b> LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO del 34,823%	€.	257.407,80
<b>A2)</b> Oneri Sicurezza art. 86, c. 3-ter, D.lgs. 163/06 (non soggetti a ribasso)	€.	7.000,00
<b>A3)</b> Costo personale art. 82, c. 3-bis, D.lgs. 163/06 (non soggetto a ribasso)	€.	<u>59.625,00</u>
<b>Sommano</b>		<b>€. 324.032,80</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE:**

1) IVA sui lavori 10%	€.	32.403,28
2) Incentivo art. 92	€.	4.136,00
3) Spese tecniche	€.	29.920,00
4) Relazione Geologica	€.	2.500,00
5) Collaudo Statico	€.	1.500,00
6) 4% CNPAIA	€.	1.396,80
7) IVA 22% sui comp. Tecnici e CNPAIA	€.	7.989,70
8) Indennità di esproprio	€.	16.000,00
9) Compensi RUP	€.	2.640,00
10) Economie	€.	127.481,42
<b>Sommano</b>		<b>€. 225.967,20</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>€. 550.000,00</b>

- **PRESO ATTO** che le somme per incentivo – compensi al RUP sono contenute nella percentuale del 1,60% (pari all'80% del 2%) dell'importo a base d'asta di gara ai sensi dell'art. 93 comma 7 bis del D.Lgs. 163/2006;
- **VISTO** che l'impresa EUROSTRADE SRL con sede in Maida (CZ) Loc. Corazzo),, appaltatrice ed esecutrice delle opere ha sottoscritto l'atto di sottomissione in segni di accettazione degli atti periziali, soggetto a registrazione ai fini fiscali;
- **RITENUTO** dover approvare gli atti della perizia di variante e di assestamento contenuta nel 5% dell'importo contrattuale,

#### DETERMINA

- **Approvare, come approva,** gli atti di perizia di variante e di assestamento contenuta nel 5% dell'importo contrattuale presentati dal tecnico Direttore dei lavori Ing. Laura CONTE, che comporta il seguente quadro economico:

<b>A1) LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO del 34,823%</b>	€. 257.407,80
<b>A2) Oneri Sicurezza art. 86, c. 3-ter, D.lgs. 163/06 (non soggetti a ribasso)</b>	€. 7.000,00
<b>A3) Costo personale art. 82, c. 3-bis, D.lgs. 163/06 (non soggetto a ribasso)</b>	<u>€. 59.625,00</u>
<b>Sommano</b>	<b>€. 324.032,80</b>

#### B) SOMME A DISPOSIZIONE:

1) IVA sui lavori 10%	€. 32.403,28
2) Incentivo art. 92	€. 4.136,00
3) Spese tecniche	€. 29.920,00
4) Relazione Geologica	€. 2.500,00
5) Collaudo Statico	€. 1.500,00
6) 4% CNPAIA	€. 1.396,80
7) IVA 22% sui comp. Tecnici e CNPAIA	€. 7.989,70
8) Indennità di esproprio	€. 16.000,00
9) Compensi RUP	€. 2.640,00
10) Economie	€. 127.481,42
<b>Sommano</b>	<b>€. 225.967,20</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€. 550.000,00</b>

- **Approvare,** come approva lo schema di atto di sottomissione, allegato agli atti di perizia di variante e di assestamento, sottoscritto dall'Impresa EUROSTRADE SRL con sede in Maida (CZ), in segno di accettazione, da assoggettare a registrazione fiscale in forma pubblica amministrativa da parte del Segretario Generale del Comune;
- **Imputare** la spesa sull'intervento n° 2080101 cap. 80141 residui 2014 sul quale è prevista la spesa per i lavori all'oggetto;

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
(Ing. LORELLO Francesco)



# PARERI SULLA DETERMINAZIONE


<b>PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA</b> <small>(Ai sensi dell'art.53 L.08.06.1990)</small>	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere <b>FAVOREVOLE</b> ..... Data _____ <b>Il Responsabile</b> _____
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cap. <u>2060101</u> Competenza <u>X</u> Residui <u>80/41</u> ..... Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art 55, comma 5 della legge 8.6.1990 n°142, che testualmente recita: "Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto". <b>ATTESTA</b> come dal prospetto che segue la copertura finanziaria della complessiva spesa di lire	-somma stanziata..... -variaz. in aumento..... -variaz. in diminuzione..... -somme già impegnate..... -somma disponibile..... Data ..... <b>Il Responsabile</b> .....
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 gg. consecutivi

dal **7 DIC. 2016** al **22 DIC. 2016**



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

*[Handwritten signature]*