



# COMUNE DI AMANTEA

( Prov. di Cosenza )

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

### AREA: UFFICIO TECNICO LL.PP.

N° Registro del Servizio 119

N° Registro Generale 832

N° ALBO 616 del 29 AGO. 2018

DATA ESECUTIVITÀ \_\_\_\_\_

TRASMISSIONE A:

SINDACO

SEGRETARIO

ALTRI \_\_\_\_\_

**Oggetto:** LAVORI DI CANALIZZAZIONE ACQUE BIANCHE SU VIA NUOVA E RELATIVI RIPRISTINI STRADALI – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E COMPLETAMENTO - COD. CUP I91B15000370004 COD. CIG 6446733C5B

L'anno Duemiladiciotto, il giorno Venti del mese di Agosto e nel proprio ufficio,

**IL RESPONSABILE DELL'AREA UFFICIO TECNICO LL.PP.**

#### PREMESSO:

- Che con delibera n° 115 della Giunta Municipale del 16.06.2015 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori "CANALIZZAZIONE ACQUE BIANCHE SU VIA NUOVA E RELATIVI RIPRISTINI STRADALI", per un importo totale di €. 80.000,00 (Diconsi Euro Ottantamila/00);

A1) LAVORI	€.	63.647,74
A2) di cui per Oneri Sicurezza (non soggetti a ribasso)	€.	1.885,50
<b>Totale Lavori a Base d'Asta</b>	€.	<b>63.647,74</b>

#### B) SOMME A DISPOSIZIONE:

1) IVA sui lavori 10%	€.	6.364,77
2) Compensi Tecnici	€.	7.570,90
3) 4% CNPAIA	€.	302,84
4) IVA 22% sui comp. Tecnici 22%	€.	1.732,22
5) Compensi RUP	€.	381,89
<b>Sommano</b>		<b>€. 16.352,62</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>€. 80.000,36</b>
	In c.t.	<b>€. 80.000,00</b>

- Che detto intervento è stato finanziato per l'intero importo di €. 80.000,00 con fondi comunali di cui all'intervento n° 2080101 Cap. 80011/9;
- Che a seguito di determina del Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici n° 73 del Registro del servizio datata 30.09.2016, inserita al n.1452 del Registro Generale, è stata indetta procedura aperta, ai sensi dell'art. 60, con criterio del prezzo più basso con l'esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 95, comma 4 e 97, comma 2, del

decreto legislativo n° 50 del 2016 per l'appalto dei lavori di "CANALIZZAZIONE ACQUE BIANCHE SU VIA NUOVA E RELATIVI RIPRISTINI STRADALI" per un importo a base d'asta di €. 63.647,74 di cui €. 1.885,50 per oneri di attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta), con criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, secondo il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso previsto dall'art. 95, comma 4, con valutazione delle offerte secondo le modalità previste dall'art. 97, comma 2, del Nuovo Codice Appalto;

- **Che** il bando di gara relativo all'appalto in oggetto approvato con la suddetta determina n° 73 del 30.09.2016 è stato pubblicato sul sito Istituzionale e all'Albo Pretorio online del Comune in data 13.10.2016;  
**Che** con verbale di gara datato 30.11.2016 la Commissione ha proposto l'aggiudicazione all'Impresa BUONAFORTUNA Settimio con sede in Fiumefreddo Bruzio (CZ) alla Via del Fiume 3, con il ribasso del 32,100%;
- **Che** determina del Responsabile Area LL.PP. n° 15 del 20.02.2017 sono stati aggiudicati in via definitiva i lavori di "CANALIZZAZIONE ACQUE BIANCHE SU VIA NUOVA E RELATIVI RIPRISTINI STRADALI" all'Impresa BUONAFORTUNA Settimio che ha offerto il ribasso del 32,100% sull'importo a base d'asta senza oneri sicurezza pari a €. 61.762,24, determinando il prezzo di aggiudicazione di €. 41.936,56, per un importo di contratto ai fini fiscali di €. 43.822,06 di cui €. 41.936,56 per lavori + €. 1.885,50 Oneri per Sicurezza).
- **Che** il contratto di appalto è stato stipulato in data 12.09.2017 al n° 21 di Rep. registrato fiscalmente in data 18.09.2017 al n° 2235 Serie 1T, presso Agenzia delle Entrate – Uff. di Paola;
- **Che** con determina del Responsabile Area LL.PP. n° 193 del 28.12.2012 è stato affidato l'incarico di progettazione e Direzione lavori all'Arch. SOCIEVOLE Salvatore con studio tecnico in Amantea;
- Visto il verbale di consegna lavori datato 09.01.2018;
- **Che** il tecnico Arch. SOCIEVOLE Salvatore incaricato per la progettazione e direzione lavori ha manifestato al Responsabile dell'Area LL.PP. nonché Responsabile del Procedimento la necessità di redigere una perizia di variante e di completamento per rendere un miglioramento dell'opera e della sua funzionalità;
- **VISTO** che il Direttore dei lavori Arch. SOCIEVOLE Salvatore ha presentato con nota datata 07.07.2018 prot. n° 10462 gli atti di perizia di variante e di completamento utilizzando parte del ribasso d'asta, che comporta il seguente quadro economico:

<b>A1) LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO del 32,100% (contratto e perizia)</b>	€.	53.595,63
<b>A2) Oneri Sicurezza sui lavori di contratto e perizia (non soggetti a ribasso)</b>	€.	2.463,10
<b>Sommano</b>		<b>€. 56.058,73</b>

• **B) SOMME A DISPOSIZIONE:**

• 1) IVA sui lavori 10%	€.	5.605,87	
• 2) Compensi Tecnici	€.	9.370,90	
• 3) 4% CNPAIA	€.	374,84	
• 4) IVA 22% sui comp. Tecnici 22%	€.	2.144,06	
• 5) Compensi RUP	€.	381,89	
• 6) Economie	€.	6.445,60	
• <b>Sommano</b>			<b>€. 23.941,27</b>

**TOTALE GENERALE €. 80.000,00**

- **VISTO** che l'impresa BUONAFORTUNA Settimio con sede in Fiumefreddo Bruzio (CZ) alla Via del Fiume 3, appaltatrice ed esecutrice delle opere ha sottoscritto lo schema di atto di sottomissione in segni di accettazione degli atti periziali di variante e di completamento, soggetto a registrazione ai fini fiscali;
- **RITENUTO** dover approvare gli atti della perizia di variante e di completamento;
- 

**DETERMINA**

- **Approvare, come approva,** gli atti di perizia di variante e di completamento per l'importo complessivo netto di lavori di €. 56.058,73 di cui 12.236,67 per lavori al netto di perizia presentati dal tecnico Direttore dei lavori Arch. SOCIEVOLE Salvatore, che comporta il seguente quadro economico:

A1) LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO del 32,100% (contratto e perizia)	€.	53.595,63
A2) Oneri Sicurezza sui lavori di contratto e perizia (non soggetti a ribasso)	€.	2.463,10
<b>Sommano</b>	€.	<b><u>56.058,73</u></b>

• **B) SOMME A DISPOSIZIONE:**

• 1) IVA sui lavori 10%	€.	5.605,87
• 2) Compensi Tecnici	€.	9.370,90
• 3) 4% CNPAIA	€.	374,84
• 4) IVA 22% sui comp. Tecnici 22%	€.	2.144,06
• 5) Compensi RUP	€.	381,89
• 6) Economie	€.	6.445,60
• <b>Sommano</b>		<b><u>€. 23.941,27</u></b>

**TOTALE GENERALE** **€. 80.000,00**

- **Approvare,** come approva lo schema di atto di sottomissione, allegato agli atti di perizia di variante e di assestamento, sottoscritto dall'Impresa BUONAFORTUNA Settimio con sede in Fiumefreddo Bruzio (CZ) alla Via del Fiume 3, in segno di accettazione, da assoggettare a registrazione fiscale in forma pubblica amministrativa da parte del Segretario Generale del Comune;
- **Imputare** la spesa sull'intervento n° 2080101 cap. 80011/9 sul quale è prevista la spesa per i lavori all'oggetto

*6917/0*

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
(Ing. LORELLO Francesco)

*[Handwritten signature]*

**PARERI SULLA DETERMINAZIONE**

<b>PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA</b> <small>(Ai sensi dell'art.53 L.08.06.1990)</small>	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere <b>FAVOREVOLE</b> Data <u>28.08.2018</u> Il Responsabile <u>[Signature]</u>
----------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cap. <u>6917/0</u> Competenza <u>2018</u> Residui ..... Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art 55, comma 5 della legge 8.6.1990 n°142, che testualmente recita: "Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto". ATTESTA <u>[Signature]</u> , come dal prospetto che segue la copertura finanziaria della complessiva spesa di lire	-somma stanziata..... -variaz. in aumento..... -variaz. in diminuzione..... -somme già impegnate..... -somma disponibile..... Data <u>28.08.2018</u> Il Responsabile <u>[Signature]</u>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**PUBBLICAZIONE**

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 gg. consecutivi

dal 29 AGO. 2018 al 13 SET. 2018



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

*[Handwritten signature]*