



COMUNE DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore Lavori Pubblici -Ambiente – Esproprio – Patrimonio - Servizi Cimiteriali

N° Registro del Servizio 184/2020
N° Registro Generale <u>566</u>
N° ALBO <u>400</u> 08 SET. 2020

DATA ESECUTIVITÀ _____

TRASMISSIONE A:	<input type="checkbox"/> SINDACO	<input type="checkbox"/> SEGRETARIO	<input type="checkbox"/> ALTRI _____
-----------------	----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria per ripristino carreggiata franata loc. Carratelli del Comune di Amantea, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016. CUP: I97H19001940004 - CIG: 815701668B. Approvazione della perizia di assestamento delle quantità.

L'anno DUEMILAVENTI il giorno 2 del mese di SETTEMBRE e nel proprio ufficio,

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI:

- gli artt. 107 e 109, comma 2 del D. Lgs n. 267/2000 e l'art. 68 dello Statuto Comunale;
- il Decreto Commissariale con il quale sono state conferite al sottoscritto ing. Francesco Stellato gli incarichi per l'espletamento di funzioni e potestà dirigenziali di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L. per il Settore V "Lavori Pubblici, Ambiente, Esproprio, Patrimonio, Servizi Cimiteriali";
- il Regolamento di Contabilità dell'Ente, approvato nel testo vigente;

PREMESSO CHE:

- con determinazione n. 278 del 23/12/2019 (R.G. n. 743) sono stati affidati, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, i lavori di manutenzione straordinaria per ripristino carreggiata franata loc. Carratelli del Comune di Amantea;
- che a seguito dell'affidamento dei lavori all'Impresa "Emmequadro Srl", con sede in Amantea (CS) in Via Santa Maria n. 22, alla luce del ribasso presentato dall'affidatario, pari al 33,472%, è stato determinato un importo contrattuale pari a € 60.258,70, di cui:
 - a. Lavori e manodopera, al netto del ribasso.....€ 58.500,00
 - b. Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso.....€ 1.758,70
- a seguito del suddetto affidamento, è stato stipulato apposito contratto d'appalto prot. n. 967 del 22/01/2020;
- in data 03/02/2020 lo scrivente responsabile del procedimento/d.ll. ing. Francesco Stellato ha proceduto alla consegna dei lavori, giusto verbale del m.g. (prot. n. 1367 del 03/02/2020);

- durante il corso delle opere si è reso necessario l'approntamento di una perizia di assestamento delle quantità previste all'interno del computo metrico di progetto, al fine di ottimizzare l'esecuzione dei lavori in fase esecutiva;

PRESO ATTO di tale necessità, lo scrivente RUP/d.ll. ha comunicato all'Impresa Appaltatrice apposito ordine di servizio n. 02 del 03/06/2020, con il quale veniva ordinato alla medesima la sospensione dei lavori, così da poter procedere alla redazione della su citata perizia di assestamento delle quantità;

CONSIDERATO CHE:

- lo scrivente Ing. Francesco Stellato, nella sua qualità di Direttore dei Lavori, ha provveduto a trasmettere all'U.T.C. gli elaborati della necessaria perizia di assestamento quantità in data 05/06/2020 (prot. n. 8255 del 15/06/2020);
- tale perizia si compone dei seguenti elaborati:
 - a. Relazione Tecnica
 - b. Computo Metrico
 - c. Elenco dei prezzi unitari
 - d. Elaborati grafici
 - e. Quadro Comparativo
- dagli elaborati trasmessi, si evince che l'assestamento delle quantità previste in sede progettuale non comporta alcuna variazione sui costi dell'intervento. Per tale motivo, il quadro economico post affidamento risulta invariato;

RILEVATO CHE l'importo dei lavori, a seguito della necessaria approvazione della perizia di assestamento quantità redatta e trasmessa dallo scrivente, rimane invariato e ammonta a complessivi € 66.284,57 (€ 60.258,70 oltre l'IVA in misura del 10%);

RICHIAMATI i principi e le disposizioni contenute nella legge 06/11/2012, n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

VISTA l'insussistenza di cause di conflitto d'interesse interessanti il RUP dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 6/bis della L. 241/1990 come ripreso dalla Legge Anticorruzione n. 190/2012;

RICHIAMATI:

- i principi e le disposizioni del D.Lgs 14/03/2013 n. 33, sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- l'art. 1, comma 15 della Legge 06/11/2012 n. 190, in ordine agli obblighi di pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi sui siti ufficiali delle pubbliche amministrazioni secondo i criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione;
- l'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;

RESO SUL PRESENTE ATTO il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento sui controlli interni;

RITENUTO dover procedere all'approvazione della perizia di assestamento delle quantità su richiamata, la quale descrive puntualmente le lavorazioni le quali hanno subito variazioni nelle quantità rispetto a quelle previste in sede progettuale, senza comportare alcuna variazione del quadro economico del progetto,

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

DETERMINA

DI APPROVARE, la perizia di assestamento delle quantità, redatta e trasmessa dallo scrivente RUP/d.lla. Ing. Francesco Stellato in data 05/06/2020 (prot. n. 8255 del 15/06/2020), afferente ai “Lavori di manutenzione straordinaria per ripristino carreggiata franata loc. Carratelli del Comune di Amantea”. CUP: I97H19001940004 - CIG: 815701668B, costituita dai seguenti elaborati:

- a. Relazione Tecnica
- b. Computo Metrico
- c. Elenco dei prezzi unitari
- d. Elaborati grafici
- e. Quadro Comparativo

DI PRENDERE ATTO CHE:

- così come si evince dagli elaborati trasmessi, l'assestamento delle quantità previste in sede progettuale non comporta alcuna variazione sui costi dell'intervento. Per tale motivo, il quadro economico post affidamento risulta invariato;
- l'importo dei lavori, a seguito della necessaria approvazione della perizia di assestamento quantità redatta e trasmessa dallo scrivente, rimane invariato e ammonta a complessivi € 66.284,57 (€ 60.258,70 oltre l'IVA in misura del 10%);

DI DARE ATTO che la spesa afferente alla presente determinazione è imputata sul capitolo di bilancio n. _____, imp. cont. _____;

DI DARE ATTO CHE:

- il Codice Identifico della Gara (CIG) è: 815701668B;
- l'Ing. Francesco Stellato riveste la funzione di Responsabile del Procedimento di cui all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016;

DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'acquisizione del visto di regolarità contributiva, attestante la copertura finanziaria;

DI DISPORRE che la presente determinazione venga inserita in forma stabile nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet istituzionale;

Il presente provvedimento, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti previsti dall'art. 151, comma 4°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. ro 267.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE



Ing. Francesco STELLATO

**VISTI ED ATTESTAZIONI SU DETERMINAZIONE
UFFICIO DI RAGIONERIA**

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 153, comma 5, D.Lgs. 18.08.2000, n° 276 (Testo Unico Enti Locali) ed art. 7 Regolamento di Contabilità.

Intervento..... Cap. n. _____, imp. _____;

Bilancio Corrente esercizio
Competenza Residui
2020

non impegna spesa

Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento sopra individuato che presenta la situazione contabile come da prospetto a fianco.

Il responsabile di Ragioneria (Dr. Gaetano VIGLIATORE)

-somma stanziata.....
-variaz. in aumento.....
-variaz. in diminuzione.....
-somme già impegnate.....
-somma disponibile.....

Data *04.09.2020*

Il Responsabile
Dr. Gaetano VIGLIATORE

V. Vella

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 gg. consecutivi

dal 08 SET. 2020 al 23 P. 20



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

[Signature]